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DATOS: 
Itinerario vía: Barcelona-Sabadell 
Vía: doble, ancho internacional, electrificada 
Empresa explotadora de la vía: Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya 
Redacción Proyecto: A.C.S, Proyectos, Obras y Construcciones 
Propiedad obra: Ayuntamiento de Sabadell 
Empresa constructora: A.C.S, Proyectos, Obras y Construcciones 
Dirección de obra: Europroject Ingeniería S.L. 
Período: Abril-Diciembre 1997 
Presupuesto obras: 1.117 mptas 
Sección tipo vial inferior: 2 carriles por sentido de circulación. 
Sección colector: 20 m2 
La Rambla Iberia de Sabadell constituye uno de los dos accesos a 
Sabadell desde la autopista A-18, siendo el principal acceso a la 
zona norte de la ciudad. El citado vial cruzaba por encima de la 
vía Barcelona-Sabadell de FF.CC. de la Generalitat de Catalunya 
mediante una estructura elevada sobre la rasante de las calles del 
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municipio mientras que por debajo del citado vial discurre el co-
lector de la Riereta, colector construido a finales de Jos años 50, 
que sufrió un primer hundimiento en el año 1995 y un segundo y 
definitivo en agosto de 1996, que provocó el cierre al tráfico de la 
Rambla Iberia. 
Desde esta fecha, con una celeridad ejemplar, los servicios técni-
cos del Ayuntamiento de Sabadell, desarrollaron un concurso de 
ideas para la sustitución del antiguo colector en un tramo de 700 
metros de longitud, derribo del paso superior de la Rambla Iberia 
sobre la vía del FF.CC. y construcción de un nuevo paso inferior, 
adjudicando las obras en abril de 1997 y puesta en servicio en 
Diciembre de 1997. 
Esta ponencia pretende describir el desarrollo del proceso de ges-
tión y construcción de las citadas obras en el plazo de 8 meses, 
absolutamente condicionadas por la presencia del ferrocarril. 
1. ANTECEDENTES 
El torrente de la Riereta constituye el principal eje de saneamiento de la ciudad, por el 
que circulan más del 50% de las aguas residuales generadas en el término municipal y 
que son conducidas a la Estación Depuradora del Riu Sec. 
En el momento de empezar dicha obra el torrente de la Riereta estaba totalmente canali-
zado. Su cubrición se realizó en fases sucesivas en el tiempo. Así, el ámbito objeto del 
presente trabajo, entre la Ctra. de Terrassa y la C/ Rocafort, se cubrió en el año 1960. 
Como antecedentes se han de citar dos hundimientos ocurridos en dos tramos distintos 
del colector. Uno se produjo el 20 de Septiembre de 1995 y el segundo el 8 de Agosto de 
1996. 
La aparición de este segundo hundimiento hizo recomendable que el Ayuntamiento no 
permitiera el restablecimiento del tráfico hasta que las obras de substitución no estuvie-
ran suficientemente avanzadas, hecho que obligó a iniciarlas de inmediato. Por parte del 
Ayuntamiento se penso que no tenia sentido efectuar ningún tipo de reparación que no 
fuese ya la definitiva. 
Por ello el Ayuntamiento realizó un concurso de ideas, a la cual se presento, entre otras, 
ACS con el proyecto de licitación redactado per SERPRO en Octubre de 1996. A la vista 
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de dicho proyecto de licitación el Ayuntamiento de Sabadell invitó a ACS a presentar una 
proposición económica por procedimiento restringido. 
Conjuntamente con dicha proposición económica el Ayuntamiento, de acuerdo con el 
pliego del concurso, exigió el proyecto constructivo que desarrollara la solución técnica 
previamente escogida. En cumplimiento a dicho requisito, ACS encargó a SERPRO la 
redacción del proyecto constructivo. 
Una vez adjudicadas las obras a ACS y encargada la Dirección de Obra a Europroject 
Ingeniería, se firmó el Acta de Replanteo ell5 de abril de 1997. 
Durante la primera semana de Junio de 1997 se procedió a la retirada del tramo de table-
ro del paso superior situado en la vertical de la vía, con fecha del 14 de Julio de 1997 se 
redujo la circulación de trenes a vía única, y el 25 de Octubre se restituyó el paso de 
trenes por ambas vías. Finalmente se abrió al tráfico viario el paso inferior el 11 de 
Diciembre de 1997. Con posterioridad a esa fecha se ha procedido a ejecutar los acaba-
dos de urbanización del conjunto de las obras. 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras que se han ejecutado consisten en la formación de un tramo de colector de gran 
sección en substitución del colector existente que adolecía de insuficiencia estructural e 
hidráulica. 
El colector a sustituir tenia la traza a lo largo de un vial de directriz recta, que es uno de 
los principales accesos a la Ciudad de Sabadell desde la Autopista A-18, Barcelona -
Terrassa- Manresa. La longitud total del tramo a sustituir era de 685,028 m. La sección 
transversal del vial (la Rambla Iberia), de ancho variable (30 m. aproximadamente en 
más de la mitad del tramo afectado), estaba constituida por dos calzadas laterales a nivel 
y por una calzada central de 17 m. de ancho a diferente nivel progresivo con el fin de 
salvar el cruce a nivel de los FF.CC. de la Generalitat de Catalunya. El colector pasaba 
por debajo de ambos. 
La solución adoptada consistió en la demolición completa del paso superior de vehículos 
existente y la construcción del nuevo paso bajo los FF.CC. De esta forma el vial se 
realizaba deprimido, en sección en U. construido a cielo abierto con pantallas de conten-
ción de tierras formadas por pilotes. Para pasar por debajo de la línea de los FF.CC. la 
sección pasaba a ser cerrada formada por losas con vigas prefabricadas sobre las panta-
llas de pilotes. En cuanto a los viales laterales al ferrocarril se resolvió mediante losas in 
situ sobre las pantallas de pilotes. 
El colector que circula bajo el vial y ligeramente descentrados respecto al eje del vial, se 
deprimió conjuntamente con el vial en su paso bajo el FF.CC. mediante tres grandes 
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saltos hasta conseguir pasar debajo del punto bajo del vial y a partir de este punto el 
colector mantiene su sección constante hasta conectar con el punto del colector ya exis-
tente aguas abajo. 
Además se ha de añadir la construcción de un paso superior de peatones, bicicletas y 
personas con movilidad reducida, y de un paso inferior de peatones para una futura 
conexión a los andenes de la estación de FF.CC. ya existente. 
Todo esto obligó a realizar una adecuación del nuevo espacio urbano libre que se creó al 
desmantelar el viaducto superior de vehículos. 
En cuanto a la construcción del nuevo colector y vial, su trazado en alzado y su sección 
transversal estaban condicionados por los factores siguientes: 
• Trazado en alzado del colector: 
O Limitar la velocidad máxima del agua en el interior del colector a 6 m/s. Esto 
último pasó por construir tres saltos con colchón de agua 
O La construcción del colector por debajo de la cota del vial enterrado condi-
cionaba todo el trazado, con la construcción de tres saltos aguas arriba para 
llegar a una cota suficientemente deprimida y así poder pasar por debajo del 
vial en el punto donde este pasaba por debajo de los FF.CC. En el tramo 
final, manteniendo la pendiente se podía conectar con el colector ya existente 
aguas abajo 
• Trazado en alzado del vial: 
O El gálibo mínimo en el paso bajo el FF.CC. había de ser de 5.00 m. 
• Sección transversal: 
O El paso de vehículos había de presentar una sección total libre de 14.90 m. 
formada por carriles de 3.00 m y tres separadores de 0.50 m. más dos arcenes 
de 0.70 m. 
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3. ACTUACIONES EN RELACIÓN AL FERROCARRIL 
Las actuaciones en relación al ferrocarril en la obra en cuestión se programaron de acuer-
do con la empresa explotadora de la línea, Ferrocarrils de la Generalitat, con el 
de no alterar el normal servicio a los usuarios. En las líneas que siguen se describen las 
distintas actuaciones, que han consistido esencialmente en la ejecución de las siguientes 
actividades: demolición paso superior, hinca de conducción metálica para su uso como 
colector provisional, ejecución de colector y paso inferior viario bajo la línea férrea, 
ejecución de y ejecución de pasarela peatonal superior. 
3.1 DEMOLICIÓN PASO SUPERIOR 
Para proceder a la demolición y desmontaje del paso superior existente (plataforma de 
17 metros de ancho por 100m de largo) se procedió primeramente a seccionar transver-
salmente el tablero para independizar estructuralmente las zonas con influencia sobre el 
tráfico ferroviario del resto del tablero, mediante corte con cinta de diamante y carros 
perforadores. Una vez independizados. los dos tramos extremos situados fuera de la in-
fluencia del ferrocarril, se demolieron juntamente con los estribos mediante sistemas de 
demolición convencional. El tramo situado sobre las vais, se cimbró a la altura de las 
pilas intermedias del paso, y se seccionó longitudinalmente por los aligeramientos exis-
tentes en la losa en un total de 9 vigas autoportantes soportadas a la altura de las pilas por 
la cimbra antes mencionada, mediante 8 cortes. En dos noches sin tráfico ferroviario se 
procedió a la retirada de las 9 vigas obtenidas mediante grúas de 400 Tn. de capacidad de 
carga, dado el peso del de 90 Tn. que presentaban las mismas. Dichos trabajos se inicia-
ron con la firma del Acta de Replanteo el 15 de Abril y se procedió a la retirada de las 
últimas vigas ellO de Junio de 1997. 
3.2 HINCA CONTUBO 0=1,20 M 
Una vez derribado el paso superior con sus aletas, estribos, pilas y cimentaciones de 
pilas y estribos, se procedió a la ejecución de las pantallas de pilotes ancladas en coro-
nación, en las zonas adyacentes a la plataforma del ferrocarril. A continuación se proce-
dió al vaciado de tierras (incluyendo la demolición del colector antiguo) y a la ejecución 
del nuevo colector en todo el ámbito de la obra a excepción de la zona del ferrocarril y 
adyacentes en una longitud total de unos 120 metros. Para resolver el caudal de aguas 
permanentes del Colector de la Riereta y permitir la ejecución de las obras en la zona por 
debajo de la plataforma del ferrocarril, se procedió a disponer de una conducción de 1,2 
m de diámetro ejecutada mediante hinca. 
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3.3 COLECTORY PASO INFERIOR VIARIO 
Con fecha del 14 de Julio de 1997, se procedió a la restricción del paso de convoyes por 
vía única, previa resolución y modificación de los circuitos de control de tráfico. A partir 
de esa fecha, se desmanteló la infraestructura de vía, se desplazaron los servicios exis-
tentes de comunicaciones, electrificación, etc .. y se ripó la catenaria de la vía sin servi-
cio. A continuación se ejecutaron las pantallas de la citada mitad, se colocaron el 50% ele 
las vigas y se hormigonó la mitad sur ele la losa del ferrocarril. Con fecha del 15 de 
Setiembre se dio paso a los trenes por encima de la losa ejecutada y se procedió al 
desmantelamiento de la segunda mitad ele la plataforma ferroviaria, siguiendo el mismo 
proceso seguido en la primera mitad, consiguiendo restituir completamente el tráfico 
ferroviario por ambas vais el25 de Octubre ele 1997. Una vez se completó la losa de paso 
del ferrocarril, se procedió al vaciado de tierras mediante excavación en mina, ejecución 
del nuevo colector, terraplenado, y ejecución del firme y acabados del paso de vehículos 
por encima del colector. 
3.4 PASO INFERIOR PEATONAL 
Simultáneamente a la actuación en la zona del paso inferior de vehículos y el colector. se 
procedió a actuar en el paso inferior peatonal, actuando asimismo en dos mitades, y 
coordinando los trabajos con las restricciones ele tráfico programadas para el paso de 
vehículos. 
3.5 PASARELA PEATONAL SUPERIOR 
El salto del ferrocarril se realiza mediante una pasarela peatonal superior, con un ancho 
útil de 2,75 m, de 35 metros ele luz, la cual se eleva artificialmente mediante montículos 
ajardinados con el fin ele minimizar el impacto visual de los soportes de salida ele la 
pasarela, necesarios para superar el gálibo ele las calles y el ferrocarril (6.5 m). 
Constructívamente se planteó como una estructura de hormigón postensada en forma de 
U, apoyada en soportes formados por muros de hormigón armado. Los trabajos de cons-
trucción de rampas y estribos, así como la prefabricación de la pasarela en el interior ele 
la obra se realizaron sin afectar el tráfico ferroviaria, procediendo a la colocación de la 
pasarela en su posición encima de vais en una única noche de corte de tráfico. 
A-------
Ferroviaria '98 111 
4. IMPACTO AMBIENTAL 
Las medidas correctoras en referencia a impacto ambiental durante las obras, tenían como 
ámbito de actuación intentar reducir los siguientes aspectos negativos: 
O Contaminación por ruido 
O Contaminación producida por los productos de la excavación 
O Incremento de la contaminación producida por el tráfico rodado a conse-
cuencia de los cortes de tráfico originados por la obra 
Durante el proceso de construcción de las obras se tomaron las siguientes medidas: 
O Utilización de sistemas de excavación y demolición de poco índice de conta-
minación por ruido. Existencia en obra de un medidor homologado con el fin 
de garantizar que no se ultrapasaban los límites vigentes 
O Los productos de la excavación se sometían a un proceso de separación, por 
una parte de tierras y por otra de obras de fábrica, hormigones y hierro 
O Los elementos de obra de fábrica, hormigones y hierros que se eliminaron de 
la obra se trataron y reciclaron en la planta de reciclaje de material de cons-
trucción que estaba situada en el término municipal de Sant Quirze del Valles 
O Reducción al mínimo de los cortes de tráfico. así como el restablecimiento en 
el periodo más corto posible del trafico a través de la Rambla de Iberia 
El impacto de las obras una vez realizadas, dado su carácter permanente, adquirió una 
suma importancia. El impacto resultante es el que marca, con toda probabilidad, la medi-
da del resultado final de las obras. 
Los aspectos estudiados fueron los siguientes: 
O Impacto visual y paisagístico de las obras 
O Efectos barrera dentro de la trama urbana: peatones, tráfico rodado, barreras 
arquitectónicas, barreras visuales indeseables, ... 
O Contaminación por ruido producido por el tráfico 
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O Aspectos ambientales, como son la iluminación, diseño de las construccio-
nes, de sus acabados, durabilidad de los elementos, ... 
Las propuestas se presentaron teniendo en cuenta todos estos aspectos. Por esto se tuvo 
mucho cuidado al proponer los acabados, jardinería, urbanización y paso peatonal ya 
que son elementos de máxima importancia en el resultado final. 
El diseño del nuevo vial deprimido para vehículos se hizo pensando que debía quedar 
integrado en el paisaje urbano. Las medidas tomadas fueron las siguientes: 
O Minimización de las excavaciones a realizar 
O Reducción del tramo deprimido total, pero aumentando la zona cubierta 
O Tratamiento del hormigón visto mediante encofrados de calidad 
O Diseño cuidadoso de la iluminación interior del vial 
O Reordenación del espacio urbano antes ocupado por el viaducto 
O Actuaciones de urbanización: jardinería, vial peatonal. ... 
5. RELACIÓN DE EMPRESAS COLABORADORAS 
Proyecto: ACS Proyectos, Obras y Construcciones. SERPRO, PEDELTA, GINPROSA 
Dirección de Obras: Europroject Ingeniería, S.L. 
Control de Calidad de Materiales: JNEMA, PAYMA 
Instrumentación Pruebas de Carga: Sergio Julián, I.C.C.P. 
Detallamos a continuación el listado de las empresas subcontratadas por ACS para la 
realización de las obras. 
Construcciones Calero- Encofrados y hormigones. 
Equipsa 10 S.L.- Encofrados y hormigones. 
Prefabricados Pacadar.- Vigas prefabricadas 
~ Excavacions Ribera- Movimiento de tierras y demoliciones. A-------
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Hierros y Montajes- Suministro y colocación de acero para armar. 
Pioneer- Planta de hormigón.-(Sabadeli/Castellar) 
Rodio- Pantallas de pilotes y anclajes. 
Setrasyd.- Corte del tablero sobre ferrocarril. 
Perforacions Girona.-Corte del tablero sobre ferrocarril. 
Grúas Leman.- Retirada de tablero sobre ferrocarril. 
Grues Serrat.-Colocación de la pasarela sobre el ferrocarril 
Grúas Everest.- Grúas Auxiliares. 
Grues Caballer. Bombas de hormigón. 
Tecnite. -Gunitados 
Gavisa.- Catenaria 
Dimetronic.- Comunicaciones ferroviarias 
Infesa.- Actuaciones en via del ferrocarril. 
Perforaciones Auxiliares de las Obras S.A. (PADOSA).- Hinca bajo ferrocarril. 
Bernades s.a.- Impermeabilizaciones. 
JJ Vila. -Alumbrado 
Cobra. -Servicios afectados 
Talher.- Jardinería. 
Bordimil. -Bordillos y rigolas 
Sevica. -Senyalización horizontal. 
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6. PLANOS 
",-------------,-------------,-----------,----------------,---------,'" 
ASO SUPERIOR A DEMOLER 
PERFIL LONGITUDINAL 
PLANTA 
